
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 2,52% 100,00%

Financeiro R$ 593,49 R$ 593,49

Físico % 14,34% 100,00%

Financeiro R$ 3.381,60 R$ 3.381,60

Físico % 69,46% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 16.376,43 R$ 8.188,22 R$ 8.188,22

Físico % 13,68% 100,00%

Financeiro R$ 3.226,19 R$ 3.226,19

Físico % 100,00% 51,59% 48,41%

Financeiro R$ 23.577,71 R$ 12.163,31 R$ 11.414,41

Observações:

ZOROASTRO NERY DE ANDRADE - ENGENHEIRO CIVIL

PAULO CEZAR DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL

FUNDAÇÃO

ESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 08/02/2022PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS VALOR: R$ 23.577,71

PRAZO DA OBRA: 60 DIASLOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS / MG
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NO PARQUE MUNICIPAL   

DIOGO RIBEIRO DE ANDRADE

1

2

4 PISOS

CREA 87 271 D

TOTAL

3 COBERTURA


