
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 8,88% 100,00%

Financeiro R$ 5.874,96 R$ 5.874,96

Físico % 0,83% 100,00%

Financeiro R$ 550,79 R$ 550,79

Físico % 62,35% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 41.253,16 R$ 20.626,58 R$ 20.626,58

Físico % 8,00% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 5.293,17 R$ 2.646,59 R$ 2.646,59

Físico % 6,90% 100,00%

Financeiro R$ 4.563,68 R$ 4.563,68

Físico % 13,05% 100,00%

Financeiro R$ 8.632,13 R$ 8.632,13

Físico % 37,65% 51,78% 48,22%

Financeiro R$ 66.167,89 R$ 34.262,60 R$ 31.905,30

Observações:

ZOROASTRO NERY DE ANDRADE - ENGENHEIRO CIVIL

PAULO CEZAR DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL

3 PINTURA

4 ESQUADRIAS / GRADIS

6 TELA PARA PROTEÇÃO LATERAL CONTRA AVES

CREA 87 271 D

TOTAL

1

2

5 PORTÃO DE ENTRADA

INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA

REVESTIMENTOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 06/01/2022PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS VALOR: R$ 66.167,89

PRAZO DA OBRA: 60 DIASLOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS / MG
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PALCO E COLOCAÇÃO DE PORTÕES NO 

POLIESPORTIVO GERALDO GUIMARÃES


